

Република Србија  
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА  
Ул. Пролетерских бригада бб  
Број: III-404/2-62/2019  
Дана: 11.05.2020. године  
Интернет страница наручиоца:  
[www.kursumlija.org](http://www.kursumlija.org)  
К у р ш у м л и ј а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Председник општине Куршумлија доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 62/2019  
“Извођење радова на уређењу градског парка “Топлички устанак“ у Куршумлији“**

**заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-62 од 04.09.2019. године и код  
извођача радова под бројем 208-9 од 05.09.2019. године**

**Назив наручиоца:** Општина Куршумлија

**Адреса наручиоца:** улица Пролетерских бригада бб

**Интернет страница наручиоца:** [www.kursumlija.org](http://www.kursumlija.org)

**Врста наручиоца:** Градска и општинска управа

**Врста предмета:** Радови

**Опис предмета јавне набавке:** Извођење радова на уређењу градског парка “Топлички устанак“ у Куршумлији.

**Ознака из општег речника набавке:** 45112711 – Радови на пејзажном уређењу паркова.

**Место извршења радова:** Парк «Топлички устанак» у Куршумлији.

**Првобитна вредност уговора:** 23.273.828,74 динара без ПДВ-а.

**Измењена вредност уговора:** 25.601.201,18 динара без ПДВ-а.

**Разлог измене:** Измена уговорене цене због утврђених вишкова радова.

**Објективни разлози за измену уговора:** У поступку извршења закљученог Уговора о извођењу радова на уређењу градског парка “Топлички устанак“ у Куршумлији., између Наручиоца Општине Куршумлија (заводни број Наручиоца: III-404/2-62 од 04.09.2019. године) и извођача радова СЗР „БЕТОН СТИЛ РАЦА, Радован Мијатовић ПР, Александровац“ из Александровца, улица Крушевица бб, (заводни број Извођача радова број 208-9 од 05.09.2019. године), Наручилац је на основу члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), донео Одлуку о измени Уговора, у делу који се односи на повећање обима предмета набавке због утврђених вишкова радова, који је утврђен у члану 2. основног Уговора, а на основу извештаја Надзорног органа Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ (заводни број бројем 798 од 05.05.2020. године) и Наручиоца: Општине Куршумлија,( заводни број III-404/2-62 од 5.05.2020. године), тако да вредност закљученог уговора не прелази износ од 10% вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова поднео захтев број 30-03 од 31.03.2020. године у којем је исказан преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Надзорни орган: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ проверило је основаност захтева о реализацији уговора број 798 од 05.05.2020. године, и доставили су мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање.

Сагласно члану 18. Уговора Наручилац је дозволио повећање обима предмета набавке, односно да се финансијска вредност уговора увећава до 10% од укупне уговорене вредности радова, из разлога што се током извођења уговорених радова појавила потреба за извођењем вишкова радова на појединим позицијама радова.

На основу напред наведеног Наручилац је у складу са чланом 115 Закона о јавним набавкама и сагласно члану 18. основног уговора одлучио да се приступи закључењу Анекса 2 Уговора заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-62 од 04.09.2019. године и код извођача радова под бројем 208-9 од 05.09.2019. године.

**Остале информације:** Средства за извршење овог уговора предвиђена су буџетом за 2020.годину.

Имајући у виду све напред изнето, Наручилац је одлучио као у диспозитиву одлуке.



**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**  
Радољуб Видић, дипл.еџ.

---