

Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
Ул. Пролетерских бригада бб
Број: III-404/2-25/2020
Дана: 26.02.2020. године
Интернет страница наручиоца:
www.kursumlija.org
К у р ш у м л и ј а

Предмет: Одговор на питања у вези јавне набавке број 25/2020 – “Извођење радова на доградњи водоводне мреже за насељена места Мачковац и Пљаково у општини Куршумлија”.

Дана 24.02.2020. године примили смо питање од заинтересованог понуђача којим се траже додатне информације и додатно појашњење конкурсне документације за ЈН 25/2020, у оквиру којег је постављено питање:

Питање 1: На странама 4/82 и 23/82 наведено је да да је рок за извођење радова 25 радних дана од дана увођења у посао. Питање: Зашто је предвиђен кратак рок за извођење радова, обзиром да се на објекту изводе бетонски радови чија технологија извођења захтева дужи рок за извођење? Да ли је у питању грешка?

Одговор на питање 1: У питању није грешка. Конкурсном документацијом предвиђено је да рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 25 (двадесетпет) радних дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Предвиђени рок је усклађен са предвиђеним роком почетка рада фабрике из области металне индустрије у Пљакову, а за који се водоводна мрежа превасходно и ради.

**ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
ЗА ЈН бр. 25/2020**

Драган Вукоичић, с.р.
Владан Јаблановић, с.р.
Љубиша Гајић, с.р.