ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа општине Куршумлија
Адреса наручиоца:	Пролетерских бригада бб
Интернет страница наручиоца:	www.kursumlija.org
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Куршумлија
45233141 - радови на одржавању путева.

Првобитна вредност уговора:	7.855.685,10 дин.без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	7.855.685,10 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Дана 20.12.2016. године закључен је Уговор о извођењу радова Уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Куршумлија, број I-364-15/2016 од 19.12.2016.године између Општине Куршумлија и ПР „МИЋКО“ из Куршумлије, у отвореном поступку јавне набавке радова - Уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Куршумлија.
Ј.П. Дирекција за изградњу, планирње и пројектовање, урбанизам и стамбене послове општине Куршумлија је реорганизована Одлуком скупштине општине Куршумлија од 01.12.2016.године, када је престао статус да постоји статус индиректног буџетског корисника, сходно одредбема члана 2 тачка 8 Закона о буџетском систему, а правни следбеник за све делатности Ј.П. Дирекција за изградњу које се односе на извршење обавеза у смислу индиректног буџетског корисника преузела је општина Куршумлија.
Извођач је уведен у посао, али са закашњењем. У поступку јавне набавке један од понуђача истакао је Захтев за заштиту права понуђача. Надлежна комисија за заштиту права понуђача је по истом поступила тек након 90 дана уместо у року од законом предвиђених 20 дана Имајући све напред наведено, тренутни временски услови, нису дозволили да предметни земљани радови буду окончани (температура је од тренутка потписивања уговора била у континуитету у минусу).
Како средстава за извршење овог уговора нису предвиђена буџетом за 2017.годину, предлаже се измена уговора у смислу увођења авансне уплате уговорених радова у 2016.години.

Остале информације:

Промењен је начин плаћања у Уговору о извођењу радова – Уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Куршумлија, број I-364-15/2016 од 19.12.2016.године тако што се уводи могућност авансног плаћања радова, тако да ће се исплата радова из члана 3. основног уговора вршиће се авансно у износу од 6.950.925,10 динара, по испостављању авансне ситуације (рачуна), у року до 5 дана од дана пријема авансне ситуације и истовременог достављања менице за повраћај аванса, захтева за регистрацију менице и меничног овлашћења, са роком важења до коначног извршења посла. Аванс се мора оправдати са окончаном ситуацијом.