ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа општине Куршумлија
Адреса наручиоца:	Пролетерских бригада бб
Интернет страница наручиоца:	www.kursumlija.org
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење радова на реконструкци тротоара у улици Топлице Милана, улице Радомира Миловановића Само, улице Његошеве и улице 16.Фебруара у Куршумлији
45233222- Радови на поплочавању и асфалтирању површина

Првобитна вредност уговора:	3.214.835,00 дин.без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	3.495.135,10 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Дана 10.6.2016. године закључен је Уговору о извођењу радова на реконструкци тротоара у улици Топлице Милана, улице Радомира Миловановића Само, улице Његошеве и улице 16.Фебруара у Куршумлији, број 1754 између Ј.П. Дирекција за изградњу, планирње и пројектовање, урбанизам и стамбене послове општине Куршумлија и „Моделинг“ ДОО из Прокупља, у поступку јавне набавке мале вредности радова - извођење радова на реконструкци тротоара у улици Топлице Милана, улице Радомира Миловановића Само, улице Његошеве и улице 16.Фебруара у Куршумлији, ознака из општег речника набавки: 45233222 – Радови на поплочавању и асфалтирању површина.
Ј.П. Дирекција за изградњу, планирње и пројектовање, урбанизам и стамбене послове општине Куршумлија је реорганизована Одлуком скупштине општине Куршумлија од 01.12.2016.године, када је престао статус да постоји статус индиректног буџетског корисника, сходно одредбема члана 2 тачка 8 Закона о буџетском систему, а правни следбеник за све делатности Ј.П. Дирекција за изградњу које се односе на извршење обавеза у смислу индиректног буџетског корисника преузела је општина Куршумлија.
Извођач и надзорни орган саставили су и доставили наручиоцу преглед изведених радова и коначни извештај за изведене радове на реконструкци тротоара у улици Топлице Милана, улице Радомира Миловановића Само, улице Његошеве и улице 16.Фебруара у Куршумлији, где су наводе да постоје објективни разлози за измену уговора, по основу тога што су се приликом извођења радова оправдано јавили вишкови и мањкови због изведених радова на трорарима у улицама које су грађене у различитим временским периодима, ситуације на лицу места и чињенице о усаглашавању са ситуацијом на лицу места и оправданом потребом за извођење радова због целовитости, о чему сведочи Преглед изведених радова , такозвани “чаршав“.
Имајући у виду одредбе члана 13. Уговора о извођењу радова на реконструкци тротоара у улици Топлице Милана, улице Радомира Миловановића Само, улице Његошеве и улице 16.Фебруара у Куршумлији, где се наводи да су вишкови радова количине радова који прелазе уговорене количине из усвојене понуде, ако је њихово извршење у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет уговора, као и да је извођач обавезан да најкасније до коначног обрачуна достави наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама, уз обавезу надзорног органа да провери основаност извештаја, описе позиција, количине и достави мишљење са детаљним образложењем, Наручилац је одлучио као у диспозитиву одлуке.

Остале информације: